



N° 43

Séance du 15/09/2019

**Objet : Avenant au marché de maîtrise d'œuvre du jardin de Chembényoumba**

**NOMBRE DE MEMBRES**

En exercice : 38  
Présents : 10  
Nombre suffrages : 11

Date de convocation :  
09/09/2019

Date d'affichage :  
09/09/2019

Acte rendu exécutoire après  
dépôt en Préfecture le :

Et affichage du :

L'Assemblée délibérante s'est réunie le 15/09/2019 à 08h00 pour une deuxième fois, après une première convocation le 09/09/2019 sans atteindre le quorum prescrit par la loi, dans ses locaux de Mroalé sous la présidence de M. ANTOYISSA Zaïnoudine.

**Etaient présents :**

M. ANTOYISSA Zaïnoudine, M. ATTOUMANI Issoufi, M. MAHAMOUD Hadhurina Soufiani, M. AHMED-COMBO Ali, Mme MADI ASSANI Binti, M. HAROUNA Zaïdani, M. YOUSOUFOU Soulaïmana, M. MADI Saïd, Mme BACAR Inchaty Soilihi et M. MIKIDADI Madihali,

**Etaient absents :**

Mme ABDOU-MADI Sandati, Mme MAHADI Salima, M. MATTOIR Abdullah, Mme MROIVILI Amina Moilim, M. SAID Mohamed Barrabe, M. ATTOUMANI Harouna, Mme DOUKAINI Kamaria, Mme SAINDOU Dhoirifia, M. ABDALLAH Saïd, Mme ABDOU COLO Nassuhati, M. HAIDAR Mohamed El-Amine, M. HAMADA Dahalane Patrick, Mme BAMANA Anchya, M. SAID Moinécha, Mme AHMED Fatima, M. ANTOINE Ibrahim Salim, Mme AHMED Aïda, M. ALI-MALLOU Assani, Mme CHANFI Dahabia, M. ABDOU Mikidachi, M. IBRAHIMA SAID Maarifa, M. KAMARDINE Mansour, Mme MAHAMOUDOU Laouia, Mme MASSIALA Sadanati, M. HAMIDOU Mouhamadi Ali, M. MROIVILI Mouhamadi Moindjié, Mme ALI Fatima, et Mme MVOULANA Chakila Laila.

**Procuration :** Mme Anchya BAMANA a donné procuration à M. Harouna ZAIDANI ;

**Etaient excusés :** M. Abdullah MATTOIR (problème de santé).

**Secrétaire de séance :** M. MADI Saïd.

Le président rappelle qu'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du projet d'aménagement du jardin de Chembényoumba a été signé le 04 avril 2018 avec le groupement SAS ESPRIT DU LIEU et BET TEMAM SARL pour un montant de 17 532.50 €. Le budget de l'opération estimé à l'époque à 150 000 € a été abondé de 202 575 € pour atteindre aujourd'hui 352 757 €.

Cette forte hausse du coût des travaux appelle une réévaluation du prix du marché de maîtrise d'œuvre avant de passer à la phase PRO de l'étude. Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir valider l'avenant n°1 à ce marché pour un montant de 26 209.84 € et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, décide à l'unanimité de valider l'avenant n° 1 à ce marché pour un montant de 26 209.84 € et autorise le président de la Communauté à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.  
Ont signé au registre les membres présents.  
Pour extrait conforme,

Fait à TSINGONI, le 15/09/2019.

Le Président,

M. Zainoudine ANTOYISSA





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES**  
**AVENANT N°1 AU MARCHÉ 18/3CO/DGAST/08**

**EXE10**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

**LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE-OUEST (LA 3CO)**  
**PLACE ZOUBERT ADINANIO – BP 35**  
**97680 TSINGONI**

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**GROUPEMENT**

**ESPRIT DU LIEU**  
**GRAND FOND**  
**18 RUE LECOMTE DE LISLE**  
**SAINT GILLES LES BAINS**  
**97434 SAINT PAUL**

**BET TEMA SARL**  
**LES HAUTS JARDINS DU COLLEGE**  
**97600 MAMOUDZOU**

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**  
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**MSSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'AMENAGEMENT DU JARDIN DE CHEMBENYOU MBA**

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : LE 04/04/2018**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 33 jours.**

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- **Taux de la TVA : .....0.....**
- **Montant HT : ..... 17 532. 50 €**
- **Montant TTC : .....**



## D - Objet de l'avenant.

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Le marché initial a été signé pour un montant de 17 532.50 €. Le budget des travaux estimé à l'époque à 150 000 € a été abondé de 202 575 € pour atteindre aujourd'hui 352 757 €.

Le présent avenant a pour objet de procéder à la réévaluation du prix du marché de maîtrise d'œuvre pour tenir compte de la forte augmentation du coût des travaux.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :


- Taux de la TVA : ..... 0.....
- Montant HT : ..... **26 209.84 €**
- Montant TTC : .....
- % d'écart introduit par l'avenant : ..... 152.35%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : ..... 0.....
- Montant HT : ..... **43 742.34 €**
- Montant TTC : .....



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Marie Bernadette PRUD'HOMME Au nom du groupement Esprit du Lieu/BET TEMA SARL	Saint-Gilles-les-Bains Le <u>18</u> /09/2019	 S.A.S. ESPRIT DU LIEU Paysage et Urbanisme 18 rue Leconte de Lisle 97434 Saint-Gilles-les-Bains Tél. 02 62 24 56 24 Siret : 790 754 898 000 17 - APE : 7112B

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Pour la Communauté des Communes du Centre-Ouest (la 3CO)

Le Président  
ZAINOUDINE ANTOYISSA

A TSINGONI le 16 septembre 2019

